ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พัน ร.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ความเสี่ยง : โครงการทหารพันธุ์ดี/ผลิตพันธุ์พืชที่มีคุณภาพเพื่อเป็นพันธุ์พระราชทานในโครงการฯ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด **ประเภท** ด้านการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง : ผลิตพันธุ์พืชพันธุ์พระราชทานในโครงการฯ อาจไม่เจริญงอกงาม หรือไม่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จึงไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	การบรรลุเป้าหมาย		สาเหตุของการไม่บรรลุ	ประเมินความเสี่ยง (ก่อน)			ประเมินความเสี่ยง(หลัง)			ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๗	รหัสหลักฐาน
			บรรลุ	ไม่บรรลุ		โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์	โอกาส	ผลกระทบ	ผลลัพธ์		
ส่งกำลังพลไปเข้ารับการอบรมด้านการเกษตร ณ โครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดลหรือสถานที่ราชการอื่น ๆ ที่เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเกษตร	จำนวนครั้ง/ปี / ๑ ครั้ง					๓	๓	๙ (ปานกลาง)					
เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร จ.นครนายก เข้ามาสำรวจพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา	จำนวนครั้ง/ปี / ๑ ครั้ง												